

Styczeń 2026	Ogłoszenie zawodów Dokładne określenie wymogów i harmonogramu
Styczeń 2026	Rejestracja zespołów i przekazanie przez uczestników wszelkiej niezbędnej dokumentacji do realizacji zawodów
Luty 2026	Pierwsze spotkanie z Organizatorem
Luty 2026	Spotkanie projektowe I
Luty 2026	"Poznajmy się" - film I
Luty/Marzec 2026	Spotkanie ze Zwycięzcami poprzedniej edycji konkursu
Marzec 2026	Spotkanie z przedstawicielem Lockheed Martin
Marzec 2026	Spotkanie z przedstawicielem Pratt&Whitney Rzeszów
Marzec 2026	Aktualizacja postępu prac – film II Uczestnicy przesyłają obowiązkowy filmik podsumowujący postępy prac w zawodach
Kwiecień 2026	Spotkanie z przedstawicielem Pratt&Whitney Kalisz
Kwiecień 2026	Spotkanie ze specjalistą PR Przygotowanie do prezentacji, metody radzenia sobie ze stresem
Luty 2026 – Maj 2026	Praca własna drużyn a. Praca z materiałami projektowymi b. Budowa modeli c. Quizy dla drużyn – odpowiednie wyniki pozwalają otrzymać dodatkowe rzuty w zawodach
Maj 2026	Przesłanie raportów przez drużyny do Organizatora
Maj 2026	Półfinały (Rzeszów 25.05, Łask - 27.05, Gdynia – 29.05) Prezentacje raportów oraz loty
Czerwiec 2026	Przekazanie środków laureatom zawodów lokalnych na modernizację i dostosowanie modelu do wymagań zawodów finałowych (praca własna Zespołów)
Czerwiec 2026	Finał zawodów w PZL Mielec (prezentacje raportów oraz loty) - 10 czerwca